		Nome	Durata	Avvio	Termine 20.12.19 17:00	
1	1	Fiocco di neve	26.667 giorni	06.09.19 08:00		
2	1.1	Introduzione	3.778 giorni	06.09.19 08:00	20.09.19 09:00	
5	1.2	Analisi	3.444 giorni	20.09.19 09:00	04.10.19 08:30	
10	1.3	Progettazione	5 giorni	04.10.19 08:30	18.10.19 16:00	
15	1.4	Implementazione	11 giorni	18.10.19 16:00	13.12.19 08:30	
16	1.4.1	creazione del codice	8 giorni	18.10.19 16:00	29.11.19 11:00	
17	1.4.1.1	set up della pagina inziale	4 giorni	18.10.19 16:00	15.11.19 09:00	
18	1.4.1.2	gestione dei punti	2 giorni	15.11.19 09:00	22.11.19 10:00	
19	1.4.1.3	menu	1 giorno	18.10.19 16:00	25.10.19 11:30	
20	1.4.1.3	salvataggio	2 giorni	15.11.19 09:00	22.11.19 10:00	
21	1.4.1.4	caricamento	1 giorno	22.11.19 10:00	22.11.19 15:30	
22	1.4.1.5	formato	1 giorno	18.10.19 16:00	25.10.19 11:30	
23	1.4.1.6	export	1 giorno	22.11.19 15:30	29.11.19 11:00	
24	1.4.1.6	ridimensionamento	1 giorno	18.10.19 16:00	25.10.19 11:30	
25	1.4.2	creazione del sito web	3 giorni	29.11.19 11:00	13.12.19 08:30	
26	1.4.3	inizio test di funzionalità	1.111 giorni	29.11.19 11:00	29.11.19 17:00	
27	1.5	Integrazione	2 giorni	13.12.19 08:30	20.12.19 09:30	
29	1.6	Documentazione	26.667 giorni	06.09.19 08:00	20.12.19 17:00	

Predecessori	Nome risorsa	M M G V S [	9 set 19 D L M M G V	16 set 19 S D L M M G V	23 set 19 / S D L M M G	30 set 19 V S D L M M G	7 ott 19 V S D L M M G	V S D L M
2		_						
5							<b>Y</b>	
10								
17								
17		_						
18								
_ <del></del>								
21								
16								
16								
15								
			Finces di na	eve - pagina2				



